FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
2026-2

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	GESTIÓN DE PROYECTOS
CLAVE	IND328
CRÉDITOS	3
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	RICARDO ERNESTO VEGA HUAYLINOS PIERRE GILBERT RONCAL ROBLADILLO LUIS ALBERTO FLORES GARCIA GINO PAUL BIBOLOTTI CHUMPITAZ DICK STEVEN RAUL TORREJON REATEGUI ALEXANDRES RENÉ HOYOS ESPINOZA

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA CIVIL	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 150.00
INGENIERÍA INDUSTRIAL	PREGRADO EN FACULTAD	10	OBLIGATORIO	1IND91 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS [04]
INGENIERÍA MECATRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 150.00
INGENIERÍA ELECTRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 150.00 1IEE19 GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS [07] y IND231 INGENIERÍA ECONÓMICA [07]
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	9	OBLIGATORIO	1INF37 INGENIERÍA DE SOFTWARE [07]
INGENIERÍA BIOMÉDICA	PREGRADO EN FACULTAD	7	OBLIGATORIO	Cred.en Especialidad : 120.00

Tipos de requisito

04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
06 = Promedio de notas no menor de 08
07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso es parte del área de Gestión y aporta a las siguientes competencias:

- Resolución de problemas.
- Diseño.
- Comunicación Eficaz.
- Responsabilidad y ética profesional
- Trabajo en equipo

IV. SUMILLA

Es un curso teórico-práctico que tiene como propósito diseñar y resolver problemas para la gestión de proyectos. En el curso se desarrollarán los principios y los dominios para la gestión eficiente de los proyectos con distintos enfoques y dentro de ellos herramientas y metodologías que les permitan afrontar las distintas situaciones de la gestión de los proyectos durante todo su desarrollo y en diferentes industrias. Asimismo, el curso aporta a la comunicación eficaz, responsabilidad y ética profesional, trabajo en equipo.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA1: Elabora soluciones a problemas que se generan en la gestión de proyectos, considerando aspectos éticos de acuerdo a la naturaleza del problema.
RA2: Crea planes subsidiarios considerando herramientas y metodologías que abarcan el ciclo de vida del proyecto, de forma colaborativa.
RA3: Evalúa el plan general del proyecto, con un enfoque sistémico, de manera oral y escrita, y de forma colaborativa, considerando los principios y los dominios de la gestión integral de proyectos.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN A GESTIÓN DE PROYECTOS (2 semanas)

1.1 Proyecto vs operaciones
1.2 Enfoque predictivo vs adaptativo
1.3 Roles (Gerente de Proyecto / sponsor, interesados)
1.4 Roles en equipos ágiles
1.5 Plan de Gestión del Proyecto
1.6 Pensamiento holístico
1.7 Personalización
1.8 Principios de la Gestión de Proyectos
1.9 Aporte del proyecto a los objetivos de la empresa (portafolio)
1.10 Rol de la PMO
1.11 Selección del ciclo de vida
1.12 Activos de proceso y factores ambientales
1.13 Justificación y propósito del proyecto

UNIDAD 2 EL PROYECTO (1 semanas)

2.1. Selección del ciclo de vida del proyecto
2.2. Identificación de interesados
2.3. Activos del proceso y factores ambientales del proyecto
2.4. Justificación y propósito del proyecto
2.5. Acta de Constitución
2.6. Visión del Proyecto
2.7. Control integrado de cambios

UNIDAD 3 GESTIÓN DEL ALCANCE (1 semanas)

3.1. Alcance del producto y del proyecto
3.2. Enfoque tradicional y ágil
3.3. Definición del alcance
3.4. Gestión de requisitos
3.5. Descomposición del alcance (EDT)
3.6. Identificación de entregables
3.7. Gestión de un Backlog
3.8. Criterios de aceptación y definición de DONE

UNIDAD 4 GESTIÓN DEL CRONOGRAMA (2 semanas)

4.1. Identificación de tareas
4.2. Métodos de estimación de la duración de actividades
4.3. Definición de hitos
4.4. Definición de la secuencia de actividades
4.5. Elaboración del diagrama de red y el diagrama Gantt
4.6. Timeboxes en gestión ágil
4.7. Aprobación del cronograma
4.8. Programación del proyecto
4.9. Asignación de recursos humanos
4.10. Elaboración del cronograma
4.11. Nivelación de recursos

UNIDAD 5 GESTIÓN DEL PRESUPUESTO (1 semanas)

5.1. Métodos de estimación de los recursos requeridos
5.2. Reservas de contingencia y gestión
5.3. Opciones de financiamiento
5.4. Distribución de costos en el tiempo (curva S)
5.5. Aprobación del presupuesto

UNIDAD 6 EXPOSICIÓN DEL TRABAJO PARCIAL (1 semanas)

.

UNIDAD 7 GESTIÓN DE LA CALIDAD (1 semanas)

6.1 Importancia de la calidad
6.2 Conceptos de control de calidad
6.3 Estándares de calidad
6.4 Aseguramiento de la calidad
6.5 Mejora de la calidad
6.6 Influencia de la gestión de calidad sobre el alcance, cronograma y presupuesto

UNIDAD 8 GESTIÓN DEL RIESGO (1 semanas)

7.1 Identificación de riesgos
7.2 Análisis cualitativo
7.3 Análisis cuantitativo
7.4 Planes de respuesta y contingencia
7.5 Influencia de la gestión de riesgos sobre el alcance, cronograma y presupuesto

UNIDAD 9 GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS (1 semanas)

8.1 La importancia de las contrataciones
8.2 Proceso de selección de proveedores
8.3 Tipos de contratos
8.4 Proceso de adjudicación
8.5 Seguimiento a las adquisiciones
8.6 Cierre de contratos
8.7 Perfiles requeridos
8.8 Desarrollo del equipo del proyecto
8.9 Manejo de conflictos
8.10 Matriz de asignación de responsabilidades
8.11 Descomposición de la organización
8.12 Equipos Multifuncionales
8.13 Gestión del conocimiento

UNIDAD 10 COMUNICACIONES, INTERESADOS Y CAMBIO (1 semanas)

9.1 Importancia de las comunicaciones
9.2 Distribución de la comunicación
9.3 Análisis de los interesados para las comunicaciones
9.4 Métodos de comunicación
9.5 Matriz de poder / interés
9.6 Matriz de expectativas de los interesados
9.7 Identificación de problemas
9.8 Gestión del cambio organizacional.

UNIDAD 11 CONTROL INTEGRAL DEL PROYECTO (1 semanas)

11.1 Plan general del proyecto
11.2 Introducción al valor ganado
11.3 Métricas e Informes de desempeño (EVM)
11.4 Control de calidad
11.5 Reportes de avance
11.6 Problemas típicos en proyectos
11.7 Cierre de proyectos
11.8 Obtención de beneficios

UNIDAD 12 EXPOSICIÓN DEL TRABAJO FINAL (1 semanas)

.

VII. METODOLOGÍA

El curso tiene carácter teórico-práctico; las clases teóricas se complementan con el desarrollo de un proyecto para profundizar el uso de las herramientas y técnicas proporcionadas en clase. Dentro de la forma de evaluación se considerará el desarrollo de trabajos grupales y un esquema de evaluación continua.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Nf	Nota Unica	1	Por Promedio	Nf=1	0		

Modalidad de evaluación: 4

Fórmula para el cálculo de la nota final

(1Nf) / 1

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

La fórmula para obtener la nota del curso será:

0.30 * EC+0.2*EP + 0.2*EF+ 0.1*TG + 0.2*EXP

TG= Promedio de actividades realizadas en clase EXP= Exposición parcial y final del trabajo
EC= Evaluaciones quincenales (consistentes en evaluaciones de 15 minutos)
EP: Evaluación Parcial (durante la semana de exámenes parciales)
EF: Evaluación Final (durante la semana de exámenes finales)

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

Se prohíbe el uso de toda forma de Inteligencia Artificial Generativa en las actividades o trabajos que el docente determine, debido a la naturaleza de las competencias que se busca desarrollar. Su uso será considerado una falta a la ética académica y se procederá conforme a los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
  GIDO, Jack; P. Clements, James
  2015
  Administración Exitosa de Proyectos
  International Thomson Editores; 5ta Edición; México.
- Libro
  Project Management Institute

2020
Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía Del PMBOK).
Newtown Square, Pennsylvania; EE.UU.; 7ma Edición

- Página web
  ProjectManagement.com
  www.projectmanagement.com

Referencia complementaria

- Libro
  ISO 21502:2020
  Project, programme and portfolio management ¿ Guidance on project management
- Libro
  PMI
  2022
  Process Groups: A Practice Guide
- Libro
  Scrum Guide
  2020
  Ken Schwaber and Jeff Sutherland
  https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf