Gestión de Proyectos

Gestión de la Comunicación
Gestión de los Interesados
Gestión del Cambio

PUCP

Actividad

Pensemos

Busca 5 situaciones o razones que se puedan dar en un proyecto que afirme el siguiente enunciado: COMUNICAR ES LIDERAR



Gestión de la comunicación

- Cubrir todas las tareas relacionadas con producir, enviar, almacenar, distribuir y manejar la información que genera el proyecto.

- Se trata de determinar qué hay que comunicar, a quién, cuando y con qué frecuencia.



PUCP

Gestión de la comunicación

El rol del DP en las comunicaciones

- La principal cualidad del DP es su habilidad de comunicarse:
  "Un PM efectivo puede pasar la mayor parte del tiempo comunicándose y es integral a todo lo que hace"

- El DP si debe tener el control del Proceso de comunicación, creando un fuerte plan de comunicaciones y exigir que se cumpla.

PUCP

Gestión de la comunicación





Gestión de la comunicación

Barreras para una buena comunicación

- Cantidad de información.
- Desconocimiento de la materia por comunicar.
- Diferencias culturales.
- Clima organizacional.
- Cantidad de enlaces.
- Percepciones.
- Cuando realizar el mensaje.
- Terminología y jerga del proyecto.

PUCP

Gestión de la comunicación

Comunicación Efectiva

- Cuando se codifica el mensaje, el remitente necesita tener en cuenta los siguientes factores:
  - **No verbal:** Se basa en gestos físicos *(Lenguaje corporal).*
  - **Paralingüística:** El timbre y el tono de voz.
  - **Palabras:** Las palabras y las frases que elija el remitente son un componente fundamental del mensaje, pero su significado puede variar según los factores no verbales y paralingüísticos que lo acompañen.

¿Y si somos asertivos ¿pasivo, agresivo o asertivo formación de la universidad everis – YouTube

https://youtu.be/CQPoMCPAwJ0

PUCP

Gestión de la comunicación

Métodos de Comunicación:

En función de los requisitos de comunicación, el Director del Proyecto decide qué métodos de comunicación deben utilizarse dentro del proyecto, cómo y cuándo hacerlo:

-**Comunicación interactiva.** Entre dos o más partes que realizan un intercambio de información de tipo multidireccional. Exige que las partes estén presentes al mismo tiempo. Resulta la manera más eficiente de asegurar entre todos los participantes una comprensión común acerca de temas específicos. Se usa en reuniones, llamadas telefónicas, videoconferencias, etc.

PUCP

Gestión de la comunicación

Métodos de Comunicación:

En función de los requisitos de comunicación, el Director del Proyecto decide qué métodos de comunicación deben utilizarse dentro del proyecto, cómo y cuándo hacerlo:

-**Comunicación de tipo push.** El emisor envía la información a receptores específicos. Esto asegura la distribución de la información, pero no garantiza que efectivamente haya llegado a la audiencia prevista ni que haya sido comprendida. Este tipo de comunicación se usa en cartas, memorandos, informes, correos electrónicos, faxes, correos de voz, comunicados de prensa, etc.

PUCP

Gestión de la comunicación

Métodos de Comunicación:

En función de los requisitos de comunicación, el Director del Proyecto decide qué métodos de comunicación deben utilizarse dentro del proyecto, cómo y cuándo hacerlo:

-**Comunicación de tipo pull**. El emisor guarda la información en un repositorio, para que los receptores accedan a la información cuando puedan. Suele utilizarse para grandes volúmenes de información o para audiencias muy grandes. Este tipo de comunicación se usa en los sitios intranet, blogs, foros virtuales, servidores de contenidos, etc.

PUCP

Gestión de la comunicación

- **Métodos de Comunicación:**

Tipo	Ejemplo	Audiencia	Mensaje	Feedback
Interactiva	Entrevista, reunión, video chat o llamada.	Individual o grupos pequeños.	Pocos mensajes, con detalles limitados.	Inmediato.
Push	Email, correo, presentaciones grupales, memorándums.	Grupos mayores, pero definidos.	Pocos mensajes, con detalles amplios.	Requiere seguimiento.
Pull	Foros, encuestas, grupos de opinión, publicidad, avisos.	Grupos amplios. Podrían no estar definidos	Sondeo de actitudes y expectativas.	Incierto.

PUCP

Gestión de la comunicación

Dimensiones (Según PMI)

- *Interna* : entre las personas que forman parte del proyecto.
- *Externa* : hacia los interesados externos del proyecto.
- *Vertical*: entre jefe-empleado y viceversa.
- *Horizontal*: entre colegas del proyecto.
- *Escrita formal*: planes, solicitud, etc.
- *Escrita informal*: memos, e-mails, notas.
- *Oral formal*: presentaciones.
- *Oral informal*: reuniones, conversaciones.
- *Oficial*: notas de prensa, versiones finales aprobadas, etc.
- *No oficial*: información preliminar, confidencial, etc.
- *No verbal*: lenguaje corporal, tono de voz, acciones, etc.

PUCP


Gestión de la comunicación

Canales de Comunicación

- El PM debe tener el control del proceso de comunicación, por lo que debe conocer perfectamente los canales de comunicación existentes, en función del número de integrantes de su equipo, y lo que implicaría añadir un miembro más

$$\text{Canales} = n\,(n-1)/2$$

Donde "n" representa el número de miembros del equipo



Uno – Uno / Uno con varios / Varios con varios

PUCP

Canales de Comunicación


Ejemplo: En el proyecto del caso práctico desarrollado en el anexo I: Traducir un libro de gestión de proyectos entre 8 voluntarios de PMI, se planificó una fase de revisión entre pares, en la que cada voluntario revisaba en una semana los fragmentos que había traducido el compañero, y viceversa. Se dedicaron 4 semanas a esta actividad, durante las cuales no se repitieron las mismas parejas de revisión. Al comienzo de la semana 5, dado que la métrica del número de correcciones estaba por debajo del umbral, se decidió no seguir revisando por pares.

Pregunta: Si más adelante en el proyecto hay que retomar esta actividad, ¿Cuántas parejas nuevas pueden proponerse?

Gestión de la comunicación

Canales de Comunicación

El número de canales de comunicación entre n personas se calcula: n=n*(n- 1)/2.
En nuestro caso, al ser 8 voluntarios, el número de parejas posibles es 8*7/2=28




PUCP

Gestión de la comunicación

Canales de Comunicación


Se dedicaron 4 semanas a esta actividad, durante las cuales no se repitieron las mismas parejas de revisión.



Gestión de la comunicación

Canales de Comunicación

Al comenzar la semana 5, quedan 28-16=12 nuevas combinaciones para continuar la revisión entre pares.



PUCP


Gestión de la comunicación

Matriz de Comunicación

Matriz Comunicación								
Información	Contenido	Formato	Nivel de Detalle	Responsable de Comunicar	Grupo Receptor	Metodología o Tecnología	Canal	Frecuencia de Comunicación
Inicio del proyecto	Acta de constitución	Word	Medio	Gestor producto	Todos los interesados	Plantilla	Reunión presencial	Una sola vez
Inicio del proyecto	Primera versión product backlog	Excel	Alto	Gestor producto	Todos los interesados	Plantilla	Email	Una sola vez
Despliegue sprint	URLs para demo y pruebas funcionales	Email	Bajo	Gestor producto	Cliente	Mensaje con enlaces	Email	Cada iteración/sprint
Avance sprint	Gráfico burn-down	Excel	Medio	Gestor producto	Equipo proyecto	Plantilla	Email	Semanal
Avance proyecto	Gráfico grow-up	Excel	Medio	Gestor producto	Cliente	Plantilla	Reunión presencial	Mensual
Cambios	Información sobre cambio	Product backlog actualizado	Medio	Gestor producto	Todos los interesados	Documento digital (PDF)	Publicado en herramienta de PM	Cada cambio

PUCP

Gestión de los Interesados




La gestión de los interesados consiste en identificar, analizar y desarrollar relaciones con todas aquellas personas u organizaciones que se verán afectadas por el proyecto o que afectarán de alguna forma al proyecto.

PUCP

Gestión de los Interesados

Los cuatro procesos de la gestión de los interesados son:

1. Identificar a los interesados.
2. Planificar el involucramiento de los interesados.
3. Gestionar el involucramiento de los interesados.
4. Monitorear el involucramiento de los interesados.



PUCP

Gestión de los Interesados



PUCP

Gestión de los Interesados



Construcción del puente de la salida de Armendáris en el circuito de playas con motivo de los Juegos Panamericanos. Liste los interesados de este proyecto.

PUCP

Gestión de los Interesados

Identificación de los Interesados




PUCP

Gestión de los Interesados

Identificación de los Interesados

Matriz Poder – Interés



Gestión de los Interesados

Identificación de los Interesados

Modelo de prominencia



Categorías
1: Inactivo
2: Discrecional
3: Demandante
4: Dominante
5: Peligroso
6: Dependiente
7: Críticos

Prioridad	Categorías		
Baja	1 Inactivo Poder	2 Discrecional Legitimidad	3 Demandante Urgencia
Media	4 Dominante Poder + Legitimidad	5 Peligroso Poder + Urgencia	6 Dependiente Legitimidad + Urgencia
Alta	7 Críticos Poder + Legitimidad + Urgencia		

*El **DP** debe monitorear el estado de **poder, legitimidad y urgencia** de los interesados, ya que estos atributos pueden aparecer o desaparecer a lo largo del ciclo de vida del proyecto.*

PUCP

Identificación de los Interesados

¿Qué obtenemos al final del proceso?

Registro de interesados: documento donde se recopila toda la información de los interesados. Por ejemplo: nombre, puesto de trabajo, rol en el proyecto, intereses, expectativas, poder de influencia, categorización, etc

Planificación el involucramiento de los interesados

Una vez que conocemos las necesidades, intereses y potenciales impactos sobre el proyecto de cada grupo de interesados, tenemos que desarrollar estrategias para gestionar el involucramiento y compromiso de los interesados con el proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida

PUCP

Gestión de los Interesados

Planificación el involucramiento de los interesados

Matriz de interesados compromiso / estrategia

	Compromiso							
Interesado	Desconoce	Se resiste	Neutral	Apoya	Líder	Poder	Interés	**Estrategia**
Ejemplo de Interesado 1		X		D		A	B	Mantener satisfecho
X: Actual ; D: deseado ; A: Alto ; B: Bajo Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)								

PUCP

Habilitar el cambio (Principio 12)



Preparar a aquellos impactados por la adopción y sostenimiento de procesos y comportamientos diferentes requeridos para la transición de un estado actual a un estado futuro creado por los resultados del proyecto.


PUCP




Todo proyecto trae consigo un cambio
Todo cambio se hace a través de un proyecto

PUCP

Proceso de cambio




Elementos importantes



PUCP

Objetivo principal



CAMBIO SOSTENIBLE

Actividad

TRABAJO GRUPAL

Desarrollar la matriz de comunicación de su proyecto y Catálogo de Interesados.



FIN DE LA SESIÓN

PUCP