Acta de Constitución del Proyecto

[DSC PUCP Workshops]

***Fecha:** [05/09/2026]*

Elaborado por

Nombre	Aporte
Enzo Andre Avila Mamani	Bueno
Luas Mattias Alvites Galarza	Bueno
Jorge Josue Chamorro Cayetano	Bueno
Gandy Margoreth Zinanyuca Huillca	Bueno
José Alfonso Michca Paqui	Bueno

Información del Proyecto

Empresa / Organización	DSC PUCP
Proyecto	DSC PUCP Workshops
Fecha de preparación	[05/09/2026]
Cliente	Estudiantes de Ingeniería en la PUCP
Patrocinador principal	Leonardo Flores Vera (Presidente de DSC PUCP)
Gerente de Proyecto	Lucas Alvites

Propósito y Justificación del Proyecto

Se identifica una disparidad significativa entre la formación académica universitaria y las demandas reales del sector empresarial. Además de fomentar vínculos dentro de la comunidad PUCP, el proyecto busca establecer una red de networking auténtica para conectar a personas entusiastas de la innovación y la aplicación tecnológica en soluciones prácticas. Con el fin de congregar a este segmento interesado en crear y destacar, se presenta la iniciativa "DSC PUCP Workshops", orientada a ofrecer ciclos de conferencias y actividades sobre desarrollo, Inteligencia Artificial y oratoria efectiva. La propuesta incluye hackatones intermedias y una competencia final con proyección de alcance internacional.

Descripción del Proyecto y Entregables

Esta iniciativa plantea la organización estructurada de una serie de hackatones agrupadas en tandas o *batches*. El proyecto comprende tres entregables clave; cada uno abarca la planificación integral de las competencias, la consecución de patrocinadores, la convocatoria de ponentes, la realización de actividades intermedias, la gestión del talento humano y las proyecciones financieras correspondientes. Dada la relevancia de la acogida del público y la mejora iterativa, se definirán métricas de evaluación centradas tanto en el nivel de satisfacción como en el volumen de asistencia.

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

Comentado [PR1]: Nota: 10

Comentado [PR2]: ¿Cómo dimensionan la necesidad? ¿Por qué es un problema?, me queda claro por qué lo quieren hacer, me queda dudas saber porque consideran que hay una oportunidad ahí. Sería bueno que pongan un poco más de contexto.

Comentado [PR3]: Profundizar más en los entregables y el orden. Los entregables asociados se ven en 2 fases:

1) Previo al hackathon (publicidad, espacios habilitados, ponentes).
2) Ejecución del evento (entregables relacionado a lo que se hará: dinámica, talleres, etc.); además de medición de satisfacción.

Sugeriría que profundicen mejor los entregables asociados

Comentado [PR4]: Tengo dudas sobre su producto y las características del mismo. Entendí por el punto anterior que el objetivo es hackathon para cerrar brechas, no obstante, acá veo cursos de 5 meses. ¿Que desean ofrecer?

Por otra parte, que características deberían tener estos "productos" que en su caso es un servicio, que esperan de este servicio: a cuánta gente estará orientado, segmento, que ofrecerán.

- Desarrollar una ruta de entrenamiento integral y semestral con una duración de cinco meses (de marzo a julio).

- Impartir talleres enfocados en desarrollo web con Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Machine Learning y Google Cloud Platform.

- Ejecutar tres competencias prácticas: una mini-hackathon "Kachimbo" en marzo, una Hackathon de 8 horas en mayo (“Torneo de Vibecoding”) y una Hackathon Internacional de 24 horas en julio como examen final.

Requerimientos del proyecto

- Ejecutar la planificación del proyecto durante los meses de enero y febrero, abarcando áreas de marketing, sponsors, logística y desarrollo.

- Garantizar el trabajo conjunto y comprometido de toda la estructura organizacional de DSC para evitar retrasos.

- Documentar resultados y usar eficientemente los recursos para generar evidencia que asegure futuros auspicios y la sostenibilidad del proyecto.

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Finalización primera ronda de talleres	26/03/27
Primer Hackathon - “Kachimbo”	29/03/27
Finalización de la segunda ronda de talleres	26/04/27
Evento de cierre de talleres de IA - “Competencia de Kaggle”	29/04/27
Hackathon de 8 horas - “Torneo de Vibecoding”	29/05/27
Finalización de la tercera ronda de talleres	26/06/27
Evento de premiación por la certificación	29/06/27
Hackaton internacional de 24 horas	29/07/27

Presupuesto estimado

- Hackathon “Kachimbo”: 500 soles
- Competencia de Kaggle: 500 soles
- Hackathon “Torneo de Vibecoding”: 2500 soles
- Hackaton internacional de 24 horas: 5000 soles
- Otros gastos administrativos y de respaldo: 1000 soles

Los gastos de los profesores y alumnos son trabajo voluntario, a cambio, se otorgarán certificados de participación.

Lista de Interesados (stakeholders)

Comentado [PR5]: El Proyecto va desde que plantean la necesidad hasta el cierre, entonces, veo un error conceptual.

Por otra parte, son lo que esperan de cómo se gestionará el Proyecto, metodología, plazos, roles, normas que deberían adecuarse (como de la PUCP)

Comentado [PR6]: No queda claro la estructura, seguir modelo de gestión de Proyecto: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre

Comentado [PR7]: Veo costos pendientes, como ubicación, gastos logísticos, etc.

Comentado [PR8]: De acuerdo

Nombre	Cargo (si aplica)	Organización
Alfredo Anicama	Gestor de la logística en FCI	PUCP
DAES	Gestor de ambientes en la universidad	PUCP
Pablo Corrado Daly	Gestor de ambientes en el pabellón V	PUCP
Cesar Armando Beltrán Castañón	Asesor para la elaboración de talleres	PUCP
Open PUCP		PUCP
NTT Data Perú	Aliado estratégico	
Estudiantes de Ingeniería		PUCP
Voluntarios de DSC PUCP	Voluntarios	DSC PUCP

Otros Interesados:

- Director del área de finanzas de DSC PUCP: Patrocinador principal.
- Lucas Alvites: Gerente de Proyecto.
- Estudiantes (de 1er a 6to ciclo) y egresados de la PUCP: Clientes y público objetivo.
- Voluntarios de DSC PUCP: Estudiantes que colaboran en la organización y desarrollo del proyecto.
- Expertos del rubro: Mentores y evaluadores durante los talleres y hackathones.

Premisas y Restricciones

Premisas:

- Se asume que los estudiantes tienen un fuerte interés por aprender herramientas modernas (IA, trabajo en la nube) que no se cubren rápidamente en sus planes de estudio.
- Se asume que los voluntarios de la organización (estudiantes) podrían tener poca disponibilidad de tiempo limitada por sus exigencias académicas.

Restricciones:

- La fase de ejecución del programa está estrictamente delimitada a 5 meses (marzo a julio), en concordancia con el inicio del ciclo 2027-1 de la PUCP.
- Los eventos dependen de la disponibilidad de locaciones externas (como el Pabellón V, Open PUCP y NTT Data Perú).
- El presupuesto inicial está fuertemente limitado a 300 soles.

Comentado [PR9]: Ok, no obstante, hay otras premisas:

1)Asumen una demanda
2)Asumen que les darán el local o les alquilarán
3)Asumen que la alianza se dará con NTTData o buscarán otra alianza más

Es decir, que cosa están dando por sentado, para que todo lo anterior planteado funcione.

Riesgos iniciales de alto nivel

Riesgo 1: Retrasos e incumplimiento de tareas.

- **Causa raíz:** Poca disponibilidad de los voluntarios debido a la exigencia de su carga académica universitaria.

Comentado [PR10]: Muy genérico y sin profundidad, en su caso, hay muchos otros riesgos iguales o más relevantes.

- **Impacto:** Afecta el cronograma de entregables (tiempo) y la calidad general de los procesos.

Riesgo 2: Desorganización y falta de sinergia en el equipo.

- **Causa raíz:** Falta de compromiso o mala división de roles dentro de la estructura de DSC.
- **Impacto:** Perjudica el alcance y la calidad, impidiendo que el evento mantenga las expectativas del público.

Requisitos de aprobación del proyecto

Comentado [PR11]: ¿Un criterio no será que los alumnos hayan aprendido?, NPS? ¿Financieramente no hay un apetito para ustedes?

Criterios de éxito

El proyecto se considerará exitoso si, al finalizar el programa, se alcanzan los siguientes resultados:

- **Desarrollo de capacidades:** Los estudiantes demuestran la capacidad de **diseñar, construir, validar, sustentar y presentar** productos tecnológicos funcionales, orientados a resolver problemas reales, durante la Hackathon de 24 horas.
- **Resultados de la Hackathon:** Los equipos participantes logran desarrollar y presentar **prototipos o productos tecnológicos funcionales**, evidenciando su propuesta de valor, viabilidad y potencial de implementación en un contexto real.
- **Fidelización de estudiantes:** Se alcanza un nivel satisfactorio de **participación, satisfacción y compromiso** de los estudiantes, reflejado en su asistencia, culminación del programa y disposición a participar en futuras actividades de la iniciativa.
- **Retención y compromiso de voluntarios:** Se fortalece una comunidad de voluntarios comprometidos, logrando su **participación sostenida durante el programa y disposición para continuar colaborando** en futuras ediciones o actividades.
- **Generación de evidencia:** Se recopilan resultados, testimonios, métricas, productos desarrollados y experiencias de los participantes que permitan **demostrar el impacto del programa y documentar aprendizajes y buenas prácticas**.
- **Fortalecimiento de alianzas:** La evidencia generada permite construir un **caso de éxito sólido y replicable**, que facilite la presentación del programa ante potenciales aliados estratégicos, instituciones educativas, empresas y organizaciones interesadas en futuras colaboraciones.

En conjunto, el éxito del proyecto se medirá no solo por la realización de la Hackathon, sino por la **capacidad desarrollada en los estudiantes, el nivel de compromiso de la comunidad, la calidad de los productos generados y la evidencia de impacto obtenida para asegurar la continuidad y escalabilidad del programa**.

Aprobador: Quienes aprueban y evalúan el éxito del proyecto son el Presidente de DSC PUCP (Leonardo Flores) y el Gerente de Proyecto (Lucas Alvites).

Aprobaciones y firmas

Leonardo Flores Vera	Lucas Alvites
Patrocinador del Proyecto	Gerente de Proyecto
Fecha: 05/09/2026	Fecha: 05/09/2026

Descripción de la plantilla

El Acta de Constitución del Proyecto es uno de los primeros documentos que se prepara al comenzar un proyecto, la información para elaborarlo la suministra el patrocinador (sponsor), quien usualmente se apoya en un Gerente de Proyecto para su preparación.

La plantilla comprende las siguientes secciones:

- **Información del Proyecto:** Especifica la organización o empresa que ejecuta el proyecto, el título del proyecto, el Gerente de Proyecto asignado, **el patrocinador (Sponsor)** principal, el cliente del proyecto y la fecha en que se preparó el acta.
- **Propósito y Justificación del Proyecto:** Describe la necesidad de negocio que dio origen al proyecto y lo justifica. Es recomendable utilizar números para describir el proyecto en términos de los beneficios y retorno de la inversión que representa para la organización. Para elaborar esta parte puede apoyarse en el caso de negocio.
- **Descripción del Proyecto y Entregables:** Se describe el propósito principal del proyecto y sus principales entregables, bien sean documentos o componentes del producto, servicio o resultado que proporcionará.
- **Requerimientos de alto nivel:** Enumera los requerimientos de alto nivel del proyecto, tal como se conocen al momento de elaborar el acta. Estos requerimientos son definidos por los **interesados (stakeholders)**. Incluyen requerimientos del producto, como por ejemplo sus especificaciones técnicas y requerimientos del proyecto asociados a la forma de hacer el trabajo, metodología empleada, entre otros.
- **Cronograma de hitos principales:** Representa la expectativa inicial del patrocinador y de los interesados en cuanto a fechas para lograr ciertos entregables parciales o hitos. Esta es una fecha exigida, más no es la definitiva, dado que su factibilidad o no será definida en la fase de planificación. El disponer de esta información puede ayudar al Gerente de Proyectos en ajustar su planificación o definir si es factible el proyecto.
- **Presupuesto estimado:** Aquí se especifican los fondos que se esperan asignar a este proyecto. Igualmente representa la expectativa de la

organización. Luego en l**a fase de planificación** debe definirse si es factible o no ejecutar el proyecto bajo ese presupuesto.

- **Premisas y Restricciones:** Aquí se describen en primer lugar las premisas, que son supuestos relacionados con el proyecto, por ejemplo la disponibilidad de recursos en fechas especificas, participación de ciertos departamentos, insumos que debe suministrar el cliente, entre otros. Adicionalmente, se definen las restricciones, por ejemplo, terminar el proyecto antes de una fecha tope, definición de una localización geográfica especifica para el equipo, participación de un departamento, seguimiento de estándares, entre otros.
- **Riesgos iniciales de alto nivel:** Se especifican los riesgos de alto nivel, tal como se conocen al momento del inicio del proyecto. Para cada riesgo es importante definir la causa raíz y su posible impacto en términos de alcance, tiempo, costo o calidad. Luego cuando comienza el proyecto, se le hace seguimiento a los riesgos durante su duración.
- **Lista de Interesados (stakeholders):** Se elabora una **lista de los interesados**. El omitir algún interesado puede ocasionar que después el producto, servicio o resultado no sea aceptado, convirtiendo el proyecto en un fracaso.
- **Requisitos de aprobación del proyecto:** Aquí se especifica quien decide si el proyecto es un éxito o no, cuales son los criterios para definir dicho éxito y quien da su aprobación.
- **Aprobaciones:** En esta sección los patrocinadores del proyecto firman en señal de aprobación. Con esta firma se autoriza el proyecto y se le da autoridad al Gerente de Proyecto.