Cronograma – Definición y Utilidad

El cronograma de un proyecto es una herramienta clave en la gestión de proyectos que detalla las actividades, tareas y hitos que deben completarse para alcanzar los objetivos del proyecto dentro de un período de tiempo determinado. En esencia, es un plan visual o listado que organiza y secuencia las actividades del proyecto, asignándoles fechas de inicio y fin, recursos responsables y dependencias entre tareas.

Planificación	Un cronograma permite planificar y visualizar el flujo de trabajo del proyecto, garantizando que todas las actividades estén secuenciadas de manera lógica y coherente.
Seguimiento y Control	Proporciona una base para hacer el seguimiento del avance del proyecto. Los gerentes pueden medir el progreso en función de las fechas y plazos establecidos, detectando posibles retrasos o problemas.
Asignación de Recursos	Ayuda a identificar cuándo y dónde se necesitan recursos (personal, materiales, equipos), evitando cuellos de botella o la sobreasignación.
Comunicación	Facilita la comunicación entre los diferentes interesados del proyecto, asegurando que todos estén al tanto de las actividades que se deben realizar y los plazos que deben cumplir.
Gestión de Tiempo	El cronograma es una herramienta esencial para cumplir con los plazos establecidos, ayudando a los equipos a priorizar tareas y optimizar el tiempo disponible.
Anticipar Riesgos	Permite identificar actividades críticas o dependencias que podrían afectar la finalización del proyecto a tiempo, lo que facilita la gestión de riesgos de manera proactiva.

Cronograma – Campos claves necesarios

ID de la tarea	Ayuda a organizar el cronograma y seguir el avance de tareas específicas.
Fecha de inicio y Fecha de finalización	Ayudan a saber cuándo se inician y terminan las tareas, permitiendo planificar mejor los recursos y tiempos.
Estado	Indica si la tarea está completa, en curso o pendiente. Esto ayuda en la revisión periódica del avance del proyecto.
Nombre de la tarea	Describe qué se va a hacer (Actividad o paso a paso) por cada entregable a desarrollar.
Recursos asignados	Permite saber quién es responsable de completar la tarea, lo que es clave para la asignación de recursos.
Nombre de la tarea	Da una visión clara de cuánto se ha completado y ayuda a tomar decisiones sobre las tareas pendientes.
Duración	Estimación del tiempo necesario para completar cada tarea.
Predecesoras	Muestra qué actividades deben completarse antes de que otra pueda comenzar. En Project, estas se representan con líneas de conexión entre las tareas, pero en Excel pueden ser números que se refieren al ID de las tareas anteriores.

Los campos señalados son los mínimos necesarios, no obstante, existe otros campos que te brinda el programa Project que te ayuda a tener mayor visibilidad para una mejor gestión

Cronograma – Campos claves necesarios


ID	Entregable	Nombre de la tarea	Duración	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Predecesoras	Recursos asignados	Estado	% de avance
1	**Diseño de Arquitectura de Software**								
1.1		Definir requisitos funcionales del sistema	7 días	10/10/2024	16/10/2024	Ninguna	Analista de Negocios, Desarrollador	Completado	100%
1.2		Crear la estructura del diseño de software	10 días	17/10/2024	27/10/2024	1.1	Arquitecto de Software	En progreso	40%
1.3		Desarrollar el modelo de base de datos	8 días	28/10/2024	5/11/2024	1.2	Desarrollador, DBA	No iniciado	0%
1.4		Revisar y validar diseño con el equipo de desarrollo	5 días	6/11/2024	10/11/2024	1.3	Arquitecto de Software, Equipo de QA	No iniciado	0%
1.5		Aprobar diseño de arquitectura final	3 días	11/11/2024	13/11/2024	1.4	Arquitecto de Software	No iniciado	0%
2	**Acta de Constitución del Proyecto**								
2.1		Reunir interesados clave para definir el alcance del proyecto	5 días	6/10/2024	10/10/2024	Ninguna	Jefe de Proyecto, Interesados clave	Completado	100%
2.2		Redactar el acta de constitución del proyecto	4 días	11/10/2024	14/10/2024	2.1	Jefe de Proyecto	En progreso	75%
2.3		Validar el acta con los patrocinadores	3 días	15/10/2024	17/10/2024	2.2	Jefe de Proyecto, Patrocinadores	No iniciado	0%
2.4		Aprobar y firmar el acta de constitución	2 días	18/10/2024	19/10/2024	2.3	Jefe de Proyecto, Patrocinadores	No iniciado	0%

Nota 1: En el Project o si haces un Excel Tienes que redactar en una columna Entregable/Nombre de tarea y debajo de cada entregable asociado a tu EDT redactarás las actividades las cuales son las que tiene asignado los campos que se muestran. El ejemplo es para que de manera grafica puedas asociar el EDT y con las actividades del cronograma.

Nota 2: Otra opción valida es hacer un cronograma de los entregables es decir poner “diseño de arquitectura” la duración total que para este caso seria 33 días; inicia 10/10 y acaba el 13/11 y así ir agrupando todas las actividades al entregable, es otra opción. No obstante, en la vida real te resta campo de acción para hacer seguimiento.

Cronograma – Línea de Tiempo (Ejemplo software)

A continuación se presenta una línea de tiempo de como se dan las etapas del ciclo de vida del proyecto. Por otra parte es importante tomar en cuenta que el seguimiento y control es un proceso continuo que acompaña al proyecto desde que inicia hasta que cierra. Su objetivo es asegurarse de que las actividades planificadas se cumplan conforme a los objetivos del proyecto, gestionar cualquier cambio y mantener al equipo y a los interesados alineados.



Documentos de Gestión:

- Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter): Formaliza la autorización del proyecto e incluye objetivos generales, restricciones y la asignación del gerente de proyecto.
- Registro de Interesados (Stakeholder Register): Identifica a las partes interesadas, su nivel de influencia y sus expectativas.

Documentos de Construcción

- No hay entregables tangibles de construcción en esta fase, pero pueden prepararse documentos preliminares, como la recopilación de necesidades del cliente o requerimientos iniciales.

Cronograma – Línea de Tiempo (Ejemplo software)

A continuación se presenta una línea de tiempo de como se dan las etapas del ciclo de vida del proyecto. Por otra parte es importante tomar en cuenta que el seguimiento y control es un proceso continuo que acompaña al proyecto desde que inicia hasta que cierra. Su objetivo es asegurarse de que las actividades planificadas se cumplan conforme a los objetivos del proyecto, gestionar cualquier cambio y mantener al equipo y a los interesados alineados.

Seguimiento y control

Inicio | Planificación | Ejecución | Cierre

Documentos de Gestión:


- Plan de Gestión del Alcance
- Plan de Gestión del Cronograma
- Plan de Gestión de Costos
- Plan de Gestión de la Calidad
- Plan de Gestión de Recursos Humanos
- Plan de Gestión de Comunicaciones
- Plan de Gestión de Riesgos
- Plan de Gestión de las Adquisiciones
- Plan de Gestión de los Interesados

Documentos de Construcción

- Especificaciones Técnicas : Detalle de los requisitos funcionales y no funcionales del software.
- Diseño de Arquitectura del Sistema: Esquema del software que se va a desarrollar.
- Plan de Desarrollo del Software: Definición de cómo se implementarán las funcionalidades.

Cronograma – Línea de Tiempo (Ejemplo software)

A continuación se presenta una línea de tiempo de como se dan las etapas del ciclo de vida del proyecto. Por otra parte es importante tomar en cuenta que el seguimiento y control es un proceso continuo que acompaña al proyecto desde que inicia hasta que cierra. Su objetivo es asegurarse de que las actividades planificadas se cumplan conforme a los objetivos del proyecto, gestionar cualquier cambio y mantener al equipo y a los interesados alineados.



Documentos de Gestión:

- Informe de Desempeño del Proyecto: Seguimiento del estado del proyecto en cuanto a costos, cronograma y alcance.
- Registro de Cambios: Registro de solicitudes de cambio y su estado.
- Registro de Incidencias: Documento que recoge los problemas o incidentes del proyecto.
- Registro de Lecciones Aprendidas: Documentación de lo que se va aprendiendo durante el proyecto.

Documentos de Construcción

- Código Fuente del Software: El código escrito para las funcionalidades.
- Módulos Funcionales del Software: Funcionalidades desarrolladas y listas para ser probadas.
- Pruebas Unitarias y de Integración: Pruebas que validan que las funcionalidades desarrolladas funcionan correctamente.
- Entregas Incrementales: Versiones preliminares del software (por ejemplo, versión beta).
- Documentación Técnica: Documentación que guía a los desarrolladores y usuarios técnicos en el uso y mantenimiento del software.

Cronograma – Línea de Tiempo (Ejemplo software)

A continuación se presenta una línea de tiempo de como se dan las etapas del ciclo de vida del proyecto. Por otra parte es importante tomar en cuenta que el seguimiento y control es un proceso continuo que acompaña al proyecto desde que inicia hasta que cierra. Su objetivo es asegurarse de que las actividades planificadas se cumplan conforme a los objetivos del proyecto, gestionar cualquier cambio y mantener al equipo y a los interesados alineados.

Seguimiento y control

Inicio	Planificación	Ejecución	Cierre

Documentos de Gestión:


- Informe de Progreso: Actualización regular sobre el avance.
- Revisión del Cronograma y Presupuesto: Ajustes y revisiones necesarias para mantener el proyecto bajo control.
- Evaluación de Desempeño: Indicadores clave para medir el rendimiento en tiempo, costo y calidad.
- Registro de Riesgos Actualizado: Continuación del análisis y mitigación de riesgos.

Documentos de Construcción

- Revisión de Pruebas y Validaciones: Informes de pruebas y revisiones sobre la calidad del software.
- Informe de Corrección de Errores: Listado y solución de errores identificados durante las pruebas.

Cronograma – Línea de Tiempo (Ejemplo software)

A continuación se presenta una línea de tiempo de como se dan las etapas del ciclo de vida del proyecto. Por otra parte es importante tomar en cuenta que el seguimiento y control es un proceso continuo que acompaña al proyecto desde que inicia hasta que cierra. Su objetivo es asegurarse de que las actividades planificadas se cumplan conforme a los objetivos del proyecto, gestionar cualquier cambio y mantener al equipo y a los interesados alineados.



Documentos de Gestión:

- Acta de Cierre del Proyecto: Documento formal que cierra el proyecto y lo entrega a la operación.
- Informe Final del Proyecto: Resumen de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos.
- Lecciones Aprendidas: Recopilación de todo lo aprendido durante el proyecto para futuros proyectos.
- Evaluación de Desempeño Final: Análisis de qué tan bien se gestionó el proyecto en términos de cronograma, costo, alcance y calidad.

Documentos de Construcción

- Software Entregado: El producto final, que ha sido probado y aceptado por el cliente.
- Documentación Final: Manuales de usuario, documentación técnica completa.
- Plan de Mantenimiento: Guía para el mantenimiento y actualizaciones del software.
- Capacitación: Formación a los usuarios sobre el uso del sistema.