banking-consulting

| Control de Cambios | | |
|---|---|---|
| **Fecha** | **Cambio** | **Responsable** |
| | | |
| | | |

| Presupuesto |
|---|
| **Consideraciones** |
| - Los costos unitarios del equipo del proyecto fueron realizados en función del costo interno que maneja Banking Consulting (Ver Tabla 1)<br>- Los costos del trabajo del equipo están reflejados en la Tabla 2.<br>- El presupuesto del proyecto está reflejado en la Tabla 3.<br>- Para ver más detalle revisar: 04.2 - Anexo 3 - Diagrama Gantt.mpp |

## Tabla 1: Costos Unitarios

| Costos Unitarios de equipo del Proyecto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | **Sigla** | **Equipo** | **Costos** | | | |
| | | | **Salario mensual promedio** | **Beneficios sociales (50%)** | **Total** | **Costo por hora (S/.)** |
| **Equipo Gestión** | | | | | | |
| Project Manager | PM | Todos | 10000 | 5000 | 15000 | 94 |
| **Total** | | | | | | **94** |
| | | | | | | |
| **Agile Team #1** | | | | | | |
| Scrum Master [50%] | SM | Agile Team #1 | 3000 | 1500 | 4500 | 28 |
| Software Senior | SSE1 | Agile | 6000 | 3000 | 9000 | 56 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineer | | Team #1 | | | | |
| Software Engineer | SE1 | Agile Team #1 | 4500 | 2250 | 6750 | 42 |
| Software Engineer | SE2 | Agile Team #1 | 4500 | 2250 | 6750 | 42 |
| Quality Assurance | QA1 | Agile Team #1 | 4000 | 2000 | 6000 | 38 |
| Quality Assurance | QA2 | Agile Team #1 | 4000 | 2000 | 6000 | 38 |
| **Total** | | | | | | **244** |
| | | | | | | |
| **Agile Team #2** | | | | | | |
| Scrum Master [50%] | SM | Agile Team #1 | 3000 | 1500 | 4500 | 28 |
| Software Senior Engineer | SSE2 | Agile Team #2 | 6000 | 3000 | 9000 | 56 |
| Software Engineer | SE3 | Agile Team #2 | 4500 | 2250 | 6750 | 42 |
| Software Engineer | SE4 | Agile Team #2 | 4500 | 2250 | 6750 | 42 |
| Quality Assurance | QA3 | Agile Team #2 | 4000 | 2000 | 6000 | 38 |
| Quality Assurance | QA4 | Agile Team #2 | 4000 | 2000 | 6000 | 38 |
| **Total** | | | | | | **244** |
| | | | | | | |
| **Otros** | | | | | | |
| Arquitecto de Sistemas | Arq | Todos | 10000 | 5000 | 15000 | 94 |
| User Experience Specialist | UX | Todos | 10000 | 5000 | 15000 | 94 |
| DevOps Engineer | DevOps | Todos | 6000 | 3000 | 9000 | 56 |
| IT Support | IT | Todos | 4000 | 2000 | 6000 | 38 |
| Agile Coach | Coach | Todos | 10000 | 5000 | 15000 | 94 |
| QA Senior | QA Senior | Todos | 10000 | 5000 | 15000 | 94 |
| Security | Sec | Todos | 10000 | 5000 | 15000 | 94 |

## Tabla 2: Costo esfuerzo

| Costo esfuerzo | | |
|---|---|---|
| **Nombre de tarea** | **Nombres de los recursos** | **Costo** |
| **Nuevo Portal Digital Banca Empresa** | | **S/1,371,287.20** |
| **Gestión** | | **S/48,579.20** |
| Inicio proyecto | PM | S/0.00 |
| Project charter | PM | S/752.00 |
| Planes del proyecto | PM | S/7,520.00 |
| Ejecución | PM[10%] | S/24,364.80 |
| Seguimiento y control | PM[5%] | S/12,182.40 |
| Cierre | PM | S/3,760.00 |
| **Descubrimiento** | | **S/215,268.00** |
| **Eventos ágiles** | | **S/44,896.00** |
| Agile Inception | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| Architecture Roadmap | Arq,DevOps,Team1,Team2 | S/15,312.00 |
| User Experience Roadmap | Team1,Team2,UX | S/13,968.00 |
| Story Mapping Inicial | Team1,Team2 | S/11,712.00 |
| **Configuraciones** | | **S/33,556.00** |
| Entorno de desarrollo | IT[50%],Team1 | S/6,084.00 |
| Entorno de pruebas | IT[50%],Team2 | S/6,084.00 |
| Configuración JIRA | IT[50%],Team1 | S/4,056.00 |
| Configuración inicial DevOps | DevOps,IT[50%],Team2 | S/17,332.00 |
| **Desarrollo arquetipo** | | **S/81,552.00** |
| Pruebas de concepto | Team1,Team2 | S/19,520.00 |
| Code review | Arq | S/1,504.00 |
| Arquitectura base | Arq[50%],Team1 | S/27,936.00 |
| Desarrollo showcase | Team1,Team2,UX | S/32,592.00 |
| **Capacitaciones Iniciales** | | **S/43,552.00** |
| Inducción y welcome pack | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| Capacitaciones técnicas | Team1,Team2,Arq | S/13,968.00 |
| Capacitaciones funcionales | Team1,Team2 | S/11,712.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Capacitaciones ágiles | Coach,Team1,Team2 | S/13,968.00 |
| **Dependencias iniciales con banco** | | **S/11,712.00** |
| Validación dependencias con otras áreas | Team1 | S/3,904.00 |
| Configuración de accesos | Team1 | S/1,952.00 |
| Carga de datos iniciales | Team1 | S/3,904.00 |
| Definición de roles y perfiles | Team2 | S/1,952.00 |
| **Producto** | | **S/1,107,440.00** |
| **Incremento de programa (PI) #1** | | **S/221,488.00** |
| Inicio Incremento #1 | | S/0.00 |
| PI Planning | Arq,DevOps,Team1,Team2,UX | S/11,712.00 |
| Desarrollo | Team1,Team2 | S/156,160.00 |
| Sprint de Innovación y planning | Team1,Team2 | S/39,040.00 |
| System demo | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| Soporte y capacitaciones al banco | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| **Calidad** | | **S/6,768.00** |
| Pruebas de estrés | QA Senior | S/2,256.00 |
| Pruebas de ethical hacking | Security | S/2,256.00 |
| Revisión de código | Arq | S/2,256.00 |
| **Incremento de programa (PI) #2** | | **S/221,488.00** |
| Inicio Incremento #2 | | S/0.00 |
| PI Planning | Arq,DevOps,Team1,Team2,UX | S/11,712.00 |
| Desarrollo | Team1,Team2 | S/156,160.00 |
| Sprint de Innovación y planning | Team1,Team2 | S/39,040.00 |
| System demo | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| Soporte y capacitaciones al banco | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| **Calidad** | | **S/6,768.00** |
| Pruebas de estrés | QA Senior | S/2,256.00 |
| Pruebas de ethical hacking | Security | S/2,256.00 |
| Revisión de código | Arq | S/2,256.00 |
| **Incremento de programa (PI) #3** | | **S/221,488.00** |
| Inicio Incremento #3 | | S/0.00 |
| PI Planning | Arq,DevOps,Team1,Team2,UX | S/11,712.00 |
| Desarrollo | Team1,Team2 | S/156,160.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Sprint de Innovación y planning | Team1,Team2 | S/39,040.00 |
| System demo | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| Soporte y capacitaciones al banco | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| **Calidad** | | **S/6,768.00** |
| Pruebas de estrés | QA Senior | S/2,256.00 |
| Pruebas de ethical hacking | Security | S/2,256.00 |
| Revisión de código | Arq | S/2,256.00 |
| **Incremento de programa (PI) #4** | | **S/221,488.00** |
| Inicio Incremento #4 | | S/0.00 |
| PI Planning | Arq,DevOps,Team1,Team2,UX | S/11,712.00 |
| Desarrollo | Team1,Team2 | S/156,160.00 |
| Sprint de Innovación y planning | Team1,Team2 | S/39,040.00 |
| System demo | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| Soporte y capacitaciones al banco | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| **Calidad** | | **S/6,768.00** |
| Pruebas de estrés | QA Senior | S/2,256.00 |
| Pruebas de ethical hacking | Security | S/2,256.00 |
| Revisión de código | Arq | S/2,256.00 |
| **Incremento de programa (PI) #5** | | **S/221,488.00** |
| Inicio Incremento #5 | | S/0.00 |
| PI Planning | Arq,DevOps,Team1,Team2,UX | S/11,712.00 |
| Desarrollo | Team1,Team2 | S/156,160.00 |
| Sprint de Innovación y planning | Team1,Team2 | S/39,040.00 |
| System demo | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| Soporte y capacitaciones al banco | Team1,Team2 | S/3,904.00 |
| **Calidad** | | **S/6,768.00** |
| Pruebas de estrés | QA Senior | S/2,256.00 |
| Pruebas de ethical hacking | Security | S/2,256.00 |
| Revisión de código | Arq | S/2,256.00 |

## Tabla 3: Presupuesto del Proyecto

| Presupuesto del Proyecto | |
|---|---|
| **Costo esfuerzo** | |
| Gestión | S/48,579.20 |
| Descubrimiento | S/215,268.00 |
| Producto | S/1,073,600.00 |
| Incremento de programa (PI) #1 | S/221,448.00 |
| Incremento de programa (PI) #2 | S/221,448.01 |
| Incremento de programa (PI) #3 | S/221,448.02 |
| Incremento de programa (PI) #4 | S/221,448.03 |
| Incremento de programa (PI) #5 | S/221,448.04 |
| **Total** | **S/1,371,287.20** |
| | |
| **Costos directos** | |
| Costos directos generales (PC, licencias, servidores, etc) (10%) | S/.133.744,72 |
| Transporte (10 vales al mes por persona) | S/.21.000,00 |
| Viáticos (10 vales al mes por persona) | S/.21.000,00 |
| Materiales de oficina | S/.1.500,00 |
| Varios (celebraciones, reuniones) | S/.2.000,00 |
| **Total** | **S/.179.244,72** |
| | |
| **Costos indirectos** | |
| Costos indirectos (local, gastos administrativos, etc) (10%) | S/.137.128,72 |
| **Total** | **S/.137.128,72** |
| | |
| **Estimación Proyecto** | **4S/.1.687.660,6** |
| | |
| **Reserva de contingencia** | |
| Reserva definido por PMO (10%) | S/.168.766,06 |
| Vacaciones, licencias de personal | S/.89.163,15 |
| **Total** | **S/.257.929,21** |
| | |

| | |
|---|---|
| **Línea base costo** | **S/.1.945.589,85** |
| | |
| **Reserva de gestión** | |
| Reserva definido por PMO (10%) | S/.168.766,06 |
| **Total** | **S/.168.766,06** |
| | |
| **Presupuesto del proyecto** | **S/.2.114.355,91** |
| | |
| Margen de ganancia sin impuestos (35%) | S/.740.024,57 |
| Impuesto a la renta (29.5%) | S/.218.307,25 |
| Margen de ganancia con impuestos (25%) | S/.521.717,32 |
| | |
| **Total precio al cliente sin IGV** | **S/.2.854.380,48** |