FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

Código del alumno

2	0	1	4	1	3	6	9

Nombre y Apellidos del alumno

Bradith Alexander Zevallos Murillo

2do EXAMEN DE

IND328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A602

Horario: H-103

Fecha: 12/07/2018

Nota: 12

Nombre y Apellidos del profesor

I. Dumim-Borkowski

Firma del profesor del curso

IDB

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Scanned by CamScanner

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS IND328
EXAMEN 2
(Primer semestre 2019)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas
- Prueba individual y sin material de consulta
- Sea ordenado, conciso y preciso. Escriba con letra legible.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

PARTE 1: En relación al proyecto realizado durante el curso:

1) Explique detalladamente el criterio que utilizó para definir la Estructura de Desglose de Trabajo de su proyecto (1,0 punto)

2) Explique detalladamente el papel que juegan los interesados en su proyecto. Describa a 4 interesados y comente sobre el efecto que estos tienen. Según ello, elabore el plan de comunicación para el proyecto. (2,0 puntos)

3) Explique a través de un ejemplo cómo estableció el criterio de precedencia para interrelacionar actividades. (1,0 punto)

4) Explique las etapas que siguió para realizar el Plan de Gestión de Riesgos de su Proyecto y las estrategias que utilizó para desarrollar los planes de contingencia. Utilice 2 ejemplos para ilustrarlo. (3,0 puntos)

5) Suponga que usted es gerente de proyecto y en la última revisión de avance ha observado que el proyecto se encuentra retrasado. Proponga 4 acciones correctivas concretas (y diferentes) y explique los posibles impactos negativos que podrían tener cada una de las acciones propuestas. (2,0 puntos)

6) Para los paquetes de trabajo o principales actividades de su cronograma, señale quienes tendrían el rol de Responsable, Aprobador, Consultivo y/o Informado. (1,0 punto)

PARTE 2:

7) Indique usted, si es verdadera o falsa la siguiente afirmación justificando detalladamente su respuesta:

Todo proyecto que no cumpla con la triple restricción (alcance, cronograma y presupuesto) no puede ser considerado como un proyecto exitoso. (1,0 punto)

Scanned by CamScanner

8) Identifique y explique con un ejemplo los tres tipos de amortiguadores que se recomiendan en la teoría de restricciones. (1,5 puntos)

9) Según la siguiente Acta de Constitución, indique qué elementos agregaría y cuales modificaría y de ser el caso, indique detalladamente cómo lo relazaría. (1,0 punto)

Proyecto: Construcción de casa de verano
Fecha: 12 de Julio de 2019
Cliente: Familia López
Gerente de Proyecto: Ing. Luisa Jiménez

Descripción del proyecto: La familia López disfruta mucho del verano por lo que quiere tener una casa propia construida según sus necesidades para poder disfrutar. La casa tiene que tener piscina, jardín y juegos para los niños.

Objetivo de Proyecto: Construir una casa en la playa para que pueda ser disfrutada por los 5 integrantes de la familia Lopez el próximo verano.

Financiamiento: La familia va a pedir un préstamo al Banco Continental.

Criterios de éxito: Que la familia se divierta mucho en la playa

Supuestos: La familia solo tiene 3 hijos y no va a tener más
Restricciones: No hay

Principales hitos y aprobaciones:
- Diseño concluido
- Casa construida
- Acabados realizados

Riesgos: Que se agote el financiamiento

10) Usted es gerente de proyecto y su equipo le presenta el siguiente cronograma. Indique qué elementos son los que más le preocuparía. (0,5 puntos)

Id.	Actividad	Predecesora	Duración
a.	Diseñar casa		2
b.	Obtener permisos		1
c.	Construir casa	a., b.	3
d.	Realizar acabados	c.	1
e.	Decorar	d.	1

Scanned by CamScanner

11) Explique cada uno de los siguientes conceptos: costo presupuestad acumulado o valor planeado (PV), costo real acumulado (AC) y el valor devengado acumulado o valor ganado (EV). Dé ejemplos de cada uno de ellos para una misma actividad del proyecto. (1,5 puntos)

Considere los siguientes cuadros de costos

Costo presupuestado (US$):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1	25	20	20		
2		10	30	60	
3		5	50	20	35
4	30	20	10	30	5
5		70	100	100	15

Costo real (US$):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1	25	15	10		
2		15	10		
3		5	70		
4	30	20			
5		45	10		

Valor devengado/ganado (US$):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1	25	15	5		
2		10	10		
3		5	60		
4	30	20	5		
5		30	20		

Scanned by CamScanner

12)Calcule los siguientes valores considerando que se realizó una verificación del avance al término de la semana 3:

a. Índice de Desempeño de Costos (CPI). (0,5 puntos)
b. Estime el presupuesto al término del proyecto (CPAT) por dos métodos (1,0 punto)

c. Los Índices de Desempeño a los que tendría que corregirse el Proyecto para culminar la semana 4 con el presupuesto y programa planificados. (1,0 punto)

13)Describa y explique 4 habilidades del gerente de proyectos que usted considera las más importantes (2,0 puntos)

Profesor del curso:
Fernando Noriega, Ricardo Vega, Luciano Silva, Isabel Dunin-Borkowski

Lima, 12 de julio de 2019.

Scanned by CamScanner


Parte 1)

P.1) Para definir el E.D.T primero se analizo los pasos que comprenden el proyecto, se dieron: - Inicio
- Planificación
- Ejecución
- Cierre

Una vez determinado esto, se detalló lo que se requería & necesitaba de forma que tenga una estructura de esta forma:

	Marketing	Infraestructura	...
Inicio			
Planif.			
Ejecu.			
Cierre			

Posteriormente se agrupó en cada grupo lo requerido para el EDT final



en donde se ubica cada actividad y la estructura del Trabajo.

P.2) Proyecto: Feria Gastronómica de comidas Peruana

Los interesados en el proyecto son aquellos que toman parte del desarrollo y la culminación de este; es decir los que interactuan dentro de él. Para este caso los interesados son:

→ Proveedores: Aquellos que darán el servicio de la instalación de la infraestructura del propio; ellos necesitamos saber cuando puedan instalar; de ellos el proyecto depende; ya que si ellos no cumplen con no podrá apertura a la feria y se tendría perdidas económicas

→ Micro-empresario (Comercios): Los micro-empresarios con el costo agregado del proyecto o la cuota de participación; es decir que sin ellos no se tendría actividades. Es por ello que es importante contar con su comunicación

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Scanned by CamScanner

→ Servicio de imprenta: De ellos depende el diseño de diseños para el armado de ellos dependerá la calidad, cantidad y etc.

→ Equipo de trabajo: Supervisarán y [illegible] durante todo este cada evento; por lo que es fundamental que estén en constante comunicación del desarrollo.

Plan de comunicación:

→ Proveedores: La comunicación será por cada evento, se dará cuando inicia y termina el trabajo. La información a brindar es cuando puede iniciar; las condiciones del diseño y cuando termine de instalar y cuando se pueda llevar lo instalado

→ Mismo impresor: con ellos deberán llevar comunicación continua; debido a que [illegible] necesitan estar informados cuando pueden ingresar y dar facilidades de ingreso de insumos etc.


→ Servicio de imprenta: Comunicación por eventos; [illegible] para este caso se deberá informar cuando se puede recibir los tickets

→ Equipo de trabajo: Comunicación continua, para que deben saber cuando y donde está parando cada evento.

P.3) Se establecio según el objetivo y el proceso de cada uno de ellos; Por ejemplo para el proyecto se determino lo siguiente se necesitaba el financiamiento; el local y contacto con proveedores se informes se detalle como es el flujo:

1) Primero necesitamos dinero para todo lo demas
2) necesitamos el local para informar al proveedor donde [illegible] queremos el servicio y hacer publicidad
3) hacer publicidad y contactar proveedores (Cambos pueden hacerse en paralelo, pues no dependen uno del otro)

secuencia



a: Obtener financiamiento C: Publicidad
b: Reserva del local D: Contactar Proveedores

Impacto de tu plan de comunicación Grad

05

Presente aquí su trabajo
Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)
FCI
Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

F-4) Primero se define el proyecto y los eventos contados y los supuestos

Segundo los eventos contados y los supuestos se detalla en que casos estos fallarían

Tercero, se detalla los tipos de los fallos identificados previamente y que se mencionó los riesgos externos (huelgas; eventos como lluvias, etc.)

Cuarto; se elabora una matriz para identificar el tipo de riesgos (alto; medio, bajo) y se colocan posibles controles

Quinto, se elabora controles posibles soluciones ; y se designa responsables de cada uno de ellos

Sexto; se presenta la matriz de los riesgos y el encargado

ejemplo:

-> Fuga de gás de una cocina
-> Lluvia
-> Huelga en Faucett (el local situa en Faucett)

Riesgos identificados:

- Fuga de gas: debido a que se cocinaron los riesgos o accidente que se puede dar
- Lluvia: con el cambio climático la lluvia puede darse en otros fechas lo cual afectaría el negocio ya que los instalaciones son abiertos
- Huelga: con los eventos políticos se pueden generar; pues a que el evento se daría en fechas políticas

Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	P x C	Criticidad	Control
Fuga de gas	1	5	5	Media	Se verifica cada día los instalaciones
Lluvia	2	3	6	Media	Techos los puestos y el área de comida techado
Huelga	1	4	4	Baja	Habilitar puertos de acceso

(de 1 a 5)

Riesgos	Control	Responsable
Fuga de gas	ver el estado de los tanques cada 2 hrs	Bradith
Lluvia	Habilitar zonas techadas	YARIESSA
Huelga	neutralizar los entradas	Winy

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

f-5)

Causas del retraso

- Perdida de microempresas (comercio)
- Incumplimiento de la impresión de billetes y tickets
- Mala coordinación con el Proveedor (falta de material para la construcción de la infraestructura)

- Renuncia del jefe de proyecto

Acciones correctivas

1) Contabilizar el número faltante de microempresas y la cantidad faltante, buscar alternativas como emprendedores que preparen postres o cuno contrario habilitar puestos de venta de bebidas no alcohólicas (Juegos, canciones, etc.)

2) debido a que la empresa falle con el cumplimiento; solicitar la devolución de lo pagado y buscar otra que realice el servicio

3) Contratar mano de obra para agilizar el proceso de implementación y cumplir el horario de trabajo (día y noche)

4) Contratar 2 nuevos practicantes para ayudar a cubrir estas funciones. X

Impactos negativos

1) Pérdida del valor ofrecido (variedad de platos) y pérdida de calidad ya que no se podrá realizar una búsqueda selectiva

2) Incremento del costo; ya que tendrán que hacer cotizaciones y menos costo del servicio por [redacted] que se requiera en un momento dado

solo incremento costo!

3) costo de la mano obra y el incremento de horario de trabajo

solo?

4) Pérdida de [redacted] funciones; ya que el jefe conoce el desarrollo del proyecto. X

Scanned by CamScanner

exclusiva para
los y desarrollos
(borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

P.6)

	R	A	C	I
Adicional de capital cotización de proveedor selección de nuevo empresarios control de implementación cierre contable	Bradith Wimy Sandra YAricsa Bradith	Bradith Equipo Equipo	Yaricsa Pamela	Equipo Equipo Equipo Equipo

PARTE 2)

P.7) FALSO

Debido a que el alcance te permite conocer todo lo que abarca el proyecto es decir delimita ; además que con en este se registra (debería) contemplan los principales entregables y el presupuesto ; quiere decir que el presupuesto es < a una de las actividades del alcance. ?

finalmente el cronograma ayuda a medir el desarrollo de tareas y el presupuesto es lo que engloba a ejecutar el proyecto.

P.8)

~~Amortiguadores de la duración~~

- Amortiguadores (de la duración) del proyecto: aumentar cierta cantidad de tiempo a la duración final planificada a manera de cubrir algún imprevisto. Ejemplo:

  mi proyecto dura 100 días, aumentaría un amortiguador y diría que mi proyecto dura 105 días y tener más tiempo.

- Amortiguadores de alimentación de la cadena crítica: aumentan la duración de alguna o varias actividades de la cadena crítica con el fin de alargar la duración del proyecto. Ejm:

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Cadena crítica	duración
a	2 días
c	0.5 días
e	0.6 días
F	7 días
Total	10.1

adicionaría "C" y "E" que son más susceptibles a 1 día, con la finalidad de tener un total 11 días en lugar de 10.1 y lograr un amortiguador de 0.9 días

- Amortiguador de Recursos: Tener más cantidad con la finalidad de aumentar el ritmo de trabajo y bajar la carga de trabajo. Ejm. de 15 trabajadores en una pandemia contrato 4 más para facilitar actividades

P.9)

- se debería agregar:

→ cronograma de trabajo

→ Alcance (Dimensiones; entregables ; presupuesto)
→ Especificaciones: (ejem: colores de puertas; # de cuartos; terminos)
→ coordinaciones con el Proveedor

→ Presupuesto

- se debe mejorar

→ Descripción del proyecto: debe tener o detalles "las necesidades que quiere disfrutar

→ Financiamiento: el monto a financiar

→ criterios de exito: definir cuales son por cada etapa y cual es el global : Ejm: . Cuartos con dimensiones L x A x A
- tiempo de implementación
- dimensión y forma de la pintura

→ Supuestos: NO va "Solo tiene 3 hijos" sino debería ser como: "El material a usar durante" ; "el precio de el material se mantiene"

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo


→ Restricciones: Ej: No exceder el presupuesto
no usar tal proveedor
usar tal material

→ P. Hitos y aprobaciones: definir la lista de entregables más detallada y coloca quien debe dar la aprobación
¿El cliente el G. de proyecto?

→ Riesgos: definir mejor. Ejm: condiciones climáticas y
- accesos de maquinaria
- tiempo etc.

(10.)

Id	Predecesor	Duración	I.T	F.T
a	—	2	0	2
b	—	1	0	1
c	a y b	3	2	5
D	c	1	5	6
e	d	1	6	7



Cadena crítica: a - c - D - e

Como Gerente de P. me preocuparía por las actividades de la cadena crítica. Pero observando en "a" puesto que para inicio c necesito que cumpla el tiempo planificado

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva pa cálculos y desarrol (borrador)

FCI

F.11)

- P.V. = Es el monto que se tiene planificado ganar o pagar hasta un instante de tiempo.

  Quiere decir: en la planificación se elabora un cronograma de pagos en el cual se detalla cuanto se debe pagar en cada etapa. ¿Gm? ¿pagar?

	1	2	3
Planeado	100	200	100
PV	100	300	400

↳ Es el acumulado en cada mes

Es decir todo lo que se planea ganar conforme pasa el tiempo

- AC. = Es el monto Real que se paga hasta el instante ejecutado.

	1	2	3
Planeado	100	200	100
Real	50	150	120
A.C	50	200	320

Es lo que se pago de verdad hasta un instante.

- E.V. = Es el equivalente del servicio que se recibe

Es decir cuanto me costo lo que se hizo hasta el momento

	1	2
CPV Real	100	300
EV	80	275

Lo que equivale.

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

P2

CPI = Valor devengado / Costo Real

Costo Presupuestado

	S1	S2	S3	S4	S5
Total	55	125	210	210	55

C. Presupuestado Total = 655 $

Costo Real:

	S1	S2	S3	S4	S5
Total	55	100	100		

C. Real acumulado = 255 $

Costo Ganado

	S1	S2	S3
Total	55	80	100

C. Devengado = 235 $

a) $CPI = \frac{\text{Valor devengado}}{\text{Costo Real acumulado}} = \frac{235}{255} =$

$CPI = 0.9216$

b) • Método 1 (usando el CPI)

$CPAT = \frac{\text{C. Presupuestado Total}}{CPI} = \frac{655}{0.9216} = 710.74$ $

• Método 2

CPAT = Costo Real acumulado + (C. Presup. Total − Valor devengado)

= 255 + (655 − 235) = 675 $

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

9)

~~Al terminar la~~

Al terminar la semana 4 se debería recalcular el IDC

y asimismo el EPAT con la finalidad de ver si se ha pasado presupuesto o si se necesita contratar más recursos según el valor devengado

P.13).

⇒ Comunicación: debido a que necesita saber como interactuar con el equipo de trabajo y con ellos ya que con cada uno de ellos debe saber que ~~como~~ como y cuando comunicar

⇒ Liderazgo: debido a que debe saber llevar adelante el proyecto y promover un optimo desempeño

⇒ ~~Control~~

⇒ Planificación: debe tener en cuenta todos los recursos y actividades y saber como ejecutarlos

Scanned by CamScanner

=> Control de tiempos: debe medir y hacer requerimientos ~~de~~ ~~ver~~ o detectar algo no se esta cumpliendo y logren llegar al tiempo planificado.

Scanned by CamScanner