PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
SEGUNDO EXAMEN
(Segundo semestre 2015)

Indicaciones generales:

- Duración: 2 horas y 30 minutos
- Prueba individual y sin material de consulta
- Sea ordenado, conciso y preciso. Escriba con letra legible.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

---

1. Caso: Casa de la Tecnología (3 puntos)

El actual Alcalde de un distrito limeño, cuando se presentó a las elecciones y aun como postulante, lanzó como uno de sus pilares la lucha contra la delincuencia juvenil. Para ello prometió, de ser elegido, construir la "Casa de la Tecnología" para la Juventud del distrito "ABC". Este centro estaría ubicado en un terreno de 3000 m2 propiedad de la Municipalidad, en plena Avenida Universitaria, y daría diariamente atención a 1000 jóvenes de entre 9 y 17 años. En esta "Casa de la Tecnología", se darían clases de Ofimática, Diseño, Reparación de Computadoras, Programación y Redes, Robótica Básica entre otros. Se trabajaría en tres horarios: mañana tarde y noche, de manera de hacer accesibles los turnos a los concurrentes quienes tendrían aulas equipadas con todo lo necesario para su aprovechamiento: computadoras, mobiliario, ambientes iluminados y con la seguridad necesaria. Los ambientes estarían vigilados por un sistema de cámaras de seguridad. Para dar mayores facilidades, el Alcalde le pide que el centro tenga una canchita de Futbol, Biblioteca, Auditorio, un pequeño Comedor y áreas verdes. Para implementar su promesa definió un horizonte de 100 días!. El Alcalde tenía en mente un presupuesto de S/. 4,000,000.00 (cuatro millones de soles).

Señale la estructura (índice) que debe tener la *Propuesta de Solución* para la *construcción* de la **"Casa de la Tecnología"** que tiene en mente el Alcalde.

2. Desarrolle (5 Puntos):

1. ¿Cuál es el valor planeado al finalizar la semana 6? (1 punto)

TAREAS	CTP	SEMANA									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30	10	15	5							
2	70		10	10	10	20	10	10			
3	40					5	5	25	5		
4	30								5	5	20
TOTAL											
Acumulado											

Los importes son en miles de dólares

2. A continuación se presenta una tabla de costos reales. ¿Cuál es el costo real acumulado al finalizar la semana 6? Determine si hay un exceso o un faltante de costos. ¿Qué lo está ocasionando? (1 punto).

TAREAS	SEMANA					
	1	2	3	4	5	6
1	10	16	8			
2		10	10	12	24	12
3					5	5
4						
TOTAL						
Acumulado						

Los importes son en miles de dólares

3. A continuación se presenta una tabla de los porcentajes acumulados del trabajo terminado al finalizar la semana 6 de un proyecto. ¿Cuál es el valor ganado del proyecto al finalizar la semana 6? ¿Es bueno? (1.5 puntos)

TAREAS	SEMANA					
	1	2	3	4	5	6
1	30	80	100			
2		10	25	35	55	65
3					10	20
4						

Las cantidades son porcentajes de terminación acumulados

4. ¿Cuál es el índice de desempeño de costo y tiempo al final de la semana 6? (1.5 puntos).

3. Caso: Mi Proyecto (12 puntos)

1. Elabore el Acta de Constitución del proyecto que desarrolló en el curso. Señale el nombre del proyecto, y considere la información relevante que debe tener este importante documento.

2. Presente el alcance completo de su proyecto y elabore el EDT que construyó con su equipo de trabajo.

3. Prepare un cuadro que contenga: actividades, duraciones, precedencias, participantes en cada actividad, etc. Señale duraciones razonables para las actividades de su proyecto.

4. Determine la duración del proyecto utilizando el método de la ruta crítica. Señale las holguras de cada actividad y precise la ruta crítica.

5. Señale la organización de su proyecto. Prepare una matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultivo, Informado).

6. Prepare el plan de comunicación de su proyecto.

7. Identifique los principales riesgos del proyecto a partir de la metodología revisada en clase. Señale un plan de mitigación de los mismos.

8. Señale los pasos que deberá realizar si durante la ejecución del proyecto le solicitan un cambio al alcance descrito en el punto dos.

Cada respuesta correctamente planteada recibirá un puntaje de 1.5 puntos. Sean conciso al responder.

Profesor del curso: Ricardo Vega

Lima, 11 de diciembre de 2015