Kenia Wilda Yallico Ramon FCI-Adm-4.01

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS IND328
EXAMEN 2
(Primer semestre 2019)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas
- Prueba individual y sin material de consulta
- Sea ordenado, conciso y preciso. Escriba con letra legible.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

PARTE 1: En relación al proyecto realizado durante el curso:

1) Explique detalladamente el criterio que utilizó para definir la Estructura de Desglose de Trabajo de su proyecto (1,0 punto)

2) Explique detalladamente el papel que juegan los interesados en su proyecto. Describa a 4 interesados y comente sobre el efecto que estos tienen. Según ello, elabore el plan de comunicación para el proyecto. (2,0 puntos)

3) Explique a través de un ejemplo cómo estableció el criterio de precedencia para interrelacionar actividades. (1,0 punto)

4) Explique las etapas que siguió para realizar el Plan de Gestión de Riesgos de su Proyecto y las estrategias que utilizó para desarrollar los planes de contingencia. Utilice 2 ejemplos para ilustrarlo. (3,0 puntos)

5) Suponga que usted es gerente de proyecto y en la última revisión de avance ha observado que el proyecto se encuentra retrasado. Proponga 4 acciones correctivas concretas (y diferentes) y explique los posibles impactos negativos que podrían tener cada una de las acciones propuestas. (2,0 puntos)

6) Para los paquetes de trabajo o principales actividades de su cronograma, señale quienes tendrían el rol de Responsable, Aprobador, Consultivo y/o Informado. (1,0 punto)

PARTE 2:

7) Indique usted, si es verdadera o falsa la siguiente afirmación justificando detalladamente su respuesta:

Todo proyecto que no cumpla con la triple restricción (alcance, cronograma y presupuesto) no puede ser considerado como un proyecto exitoso. (1,0 punto)

Scanned by CamScanner

8) Identifique y explique con un ejemplo los tres tipos de amortiguadores que se recomiendan en la teoría de restricciones. (1,5 puntos)

9) Según la siguiente Acta de Constitución, indique qué elementos agregaría y cuales modificaría y de ser el caso, indique detalladamente cómo lo relazaría. (1,0 punto)

Proyecto: Construcción de casa de verano
Fecha: 12 de Julio de 2019
Cliente: Familia López
Gerente de Proyecto: Ing. Luisa Jiménez

Descripción del proyecto: La familia López disfruta mucho del verano por lo que quiere tener una casa propia construida según sus necesidades para poder disfrutar. La casa tiene que tener piscina, jardín y juegos para los niños.

Objetivo de Proyecto: Construir una casa en la playa para que pueda ser disfrutada por los 5 integrantes de la familia Lopez el próximo verano.

Financiamiento: La familia va a pedir un préstamo al Banco Continental.

Criterios de éxito: Que la familia se divierta mucho en la playa

Supuestos: La familia solo tiene 3 hijos y no va a tener más
Restricciones: No hay

Principales hitos y aprobaciones:
- Diseño concluido
- Casa construida
- Acabados realizados

Riesgos: Que se agote el financiamiento

10) Usted es gerente de proyecto y su equipo le presenta el siguiente cronograma. Indique qué elementos son los que más le preocuparía. (0,5 puntos)

Id.	Actividad	Predecesora	Duración
a.	Diseñar casa		2
b.	Obtener permisos		1
c.	Construir casa	a. b.	3
d.	Realizar acabados	c.	1
e.	Decorar	d.	1

Scanned by CamScanner

11) Explique cada uno de los siguientes conceptos: costo presupuestad acumulado o valor planeado (PV), costo real acumulado (AC) y el valor devengado acumulado o valor ganado (EV). Dé ejemplos de cada uno de ellos para una misma actividad del proyecto. (1,5 puntos)

Considere los siguientes cuadros de costos

Costo presupuestado (US$):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1	25	20	20		
2		10	30	60	
3		5	50	20	35
4	30	20	10	30	5
5		70	100	100	15

Costo real (US$):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1	25	15	10		
2		15	10		
3		5	70		
4	30	20			
5		45	10		

Valor devengado/ganado (US$):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1	25	15	5		
2		10	10	20	
3		5	60	5	
4	30	20	5	10	
5		30	20		

Scanned by CamScanner

12) Calcule los siguientes valores considerando que se realizó una verificación del avance al término de la semana 3:

a. Índice de Desempeño de Costos (CPI). (0,5 puntos)

b. Estime el presupuesto al término del proyecto (CPAT) por dos métodos (1,0 punto)

c. Los Índices de Desempeño a los que tendría que corregirse el Proyecto para culminar la semana 4 con el presupuesto y programa planificados. (1,0 punto)

13) Describa y explique 4 habilidades del gerente de proyectos que usted considera las más importantes (2,0 puntos)

Profesor del curso:
Fernando Noriega, Ricardo Vega, Luciano Silva, Isabel Dunin-Borkowski

Lima, 12 de julio de 2019.

Scanned by CamScanner